

Jira

Projet: [Miskatonic_Quiz](#)

Trié par: Création ordre décroissant

1–18 sur 18 comme dans : 10/sept./25 2:49 PM

T	Clé	Résumé	Personne assignée	Rapporteur	Pr	État	Résolution	Création	Mise à jour	Date d'échéance
	MQ-19	DOC	Non assigné	Malgorzata Ryczer-Dumas	==	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	
	MQ-18	Présentation orale	Non assigné	khaoula MILI	==	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	
	MQ-17	Rédiger un README complet	Non assigné	khaoula MILI	==	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	
	MQ-16	Générer un quiz aléatoire via l'IHM	Non assigné	khaoula MILI	>>	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	
	MQ-15	Créer une question via un formulaire dans l'IHM	Non assigné	khaoula MILI	>>	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	
	MQ-14	Visualiser toutes les questions dans l'IHM	Non assigné	khaoula MILI	>>	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	
	MQ-13	WEB	Non assigné	khaoula MILI	==	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	
	MQ-12	Organiser le code API en modules	Non assigné	khaoula MILI	>>	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	
	MQ-11	API	Non assigné	Malgorzata Ryczer-Dumas	==	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	
	MQ-10	Générer un quiz aléatoire via l'API	Non assigné	khaoula MILI	>>	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	
	MQ-9	Requête API questions	Non assigné	khaoula MILI	>>	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	
	MQ-8	Documentation OpenAPI	Non assigné	khaoula MILI	>>	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	
	MQ-7	Load_MongoDB	Non assigné	khaoula MILI	>>	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	
	MQ-6	MLD_SQLite	Non assigné	khaoula MILI	>>	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	
	MQ-5	MLD_MongoDB	Non assigné	Malgorzata Ryczer-Dumas	>>	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	
	MQ-3	MCD_SQLite	Non assigné	khaoula MILI	>>	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	
	MQ-2	BDD	Non assigné	khaoula MILI	==	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	
	MQ-1	MCD_MongoDB	Non assigné	khaoula MILI	>>	À FAIRE	Non résolu	10/sept./25	10/sept./25	